

## Cronograma do Programa Acelerar 2018 - Núcleo Previdenciário

Mês	Período	Comarca	Nº de Audiências Realizadas
<b>Fevereiro</b>	27 a 02/03/18	Minaçu	485
<b>março</b>	13 e 14	Porangatu	267
	15 e 16	São Miguel do Araguaia	164
	20	Goiás	152
	21 e 22	Itaberaí	236
	23	Itaguara	150
<b>Maió</b>	08 e 09	Rialma	224
	10	Jaraguá	151
	11	Nerópolis	103
<b>Junho</b>	12 e 13	Aragarças	249
	14 e 15	Jussara	181
<b>Agosto</b>	28 e 29	Itapaci	
	30 e 31	Mara Rosa	
<b>Setembro</b>	05 e 06	Trindade	
	18, 19 e 20	Padre Bernardo	
	21	Piracanjuba	
<b>Outubro</b>	03	Campos Belos	
	04	Cavalcante	
<b>Novembro</b>	06	São Simão	
	07 e 08	Maurilândia	
	09	Santa Helena de Goiás	
	12, 13 e 14	Itapuranga	
<b>Dezembro</b>	4 a 7	Mineiros	
		Bela Vista de Goiás	

**Total de Edições Previstas** 24

**Total de Edições Realizadas até o momento** 11

**Programação atualizada em 03/08/2018**

**Programação sujeita a alteração.**