

ATA DE REUNIÃO REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA

DATA E HORÁRIO:	Quinze de junho de dois mil e vinte (15/06/2020) às 14 horas.
LOCAL:	Reunião realizada por meio de videoconferência pelo aplicativo Cisco Webex.
REUNIÃO CONDUZIDA POR:	Cláudio Henrique Araújo de Castro
OBJETO DA REUNIÃO:	Reunião do Comitê Executivo do PJE
PROAD:	201904000165215
PARTICIPANTES:	Dr. Cláudio Henrique Araújo de Castro Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas Maria de Fátima da Silva Joaquim Carvalho Filho Ana Cláudia Bastos Loureiro Keila Souza Silva Márcia Perillo Fleury Barcelos Mislene Medrado de Oliveira Borges Mírian Christiane Borges Taquary Luzo Gonçalves dos Santos – Representante do SINDIJUÍÇA Thiago Borges Dutra de Castro Jurandir Cardoso de Oliveira Junior
ABERTURA:	<p>Aberta a reunião, o Dr. Cláudio identificou cada um dos participantes, os cumprimentou e agradeceu.</p>
DISCUSSÃO:	<p>- O Dr. Cláudio questionou à Márcia Perillo, Diretora Judiciária, se ela solicitou os tokens na CGJ, conforme acordado na última reunião, obtendo como resposta que a solicitação será feita nesta semana.</p> <p>- Em relação à Central de Mandados, foi feita uma reunião na quarta-feira passada, dia 10/06/2020, e a Diretora da Divisão de Engenharia de Software, Keila Souza, informou que foram feitos alguns ajustes e outros estão sendo executados, mencionando que possivelmente em 15 (quinze) dias o módulo já terá sido concluído e homologado pela Divisão de Gerenciamento do Processo Judicial Digital, no que concordou a Diretora desta última, Sra. Maria de Fátima da Silva.</p> <p>- A Diretora Judiciária, Márcia Perillo, ponderou que a Central de Mandados do Segundo Grau precisa de adequações diversas da Central do Primeiro Grau, o que será objeto de reunião com a Diretora da Divisão de Software, Keila Souza Silva, a ser designada para acontecer com a máxima brevidade.</p> <p>- Em relação ao Projeto Canvas, a depender das intervenções do CNJ em reunião que acontecerá no dia 17/06, serão feitas adequações que ficam a cargo da DGE.</p> <p>- Os ajustes relacionados à Integração entre SEEU e PROJUDI estão sendo executados.</p>
DELIBERAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1. Restou convencionado o prazo de 15 (quinze) dias para o término das adequações necessárias para a homologação da Central de Mandados.2. O Projeto Canvas, entregue pela DGE, foi aprovado por unanimidade pelo Comitê Executivo do PJe.3. A Diretora da Divisão de Engenharia de Software, Keila Sousa Silva, comprometeu-se em promover o arquivamento em bloco dos processos mencionados na lista atualizada pela

Coordenadoria Judiciária da Diretoria do Foro de Goiânia, anexada no evento n.º 428 do PROAD 168973, nos termos do comando proferido no item “4” do evento n.º 431 daquele PROAD, no prazo de 5 (cinco) dias.

CONCLUSÃO:

Finalmente, nada mais havendo, o **Exmo. Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Cláudio Henrique Araújo de Castro**, agradeceu a disponibilidade de todos e às 14h50min. encerrou a reunião. Eu, Jurandir Cardoso de Oliveira Junior, lavrei a presente ata, que será inserida no PROAD respectivo.