


Cronograma do Programa Acelerar 2017 - Núcleo Previdenciário

Mês	Período	Comarca	Nº de Audiências Previstas	Nº de Audiências Realizadas
Janeiro	23 e 24	Estrela do Norte	220	227
	25 e 26	Mara Rosa	200	229
	31 e 01	Niquelândia	200	224
Fevereiro	02 e 03	Jaraguá	200	221
	13 a 17	Porangatu	700	665
	22 e 23	Goianésia	200	175
março	07 a 09	Mineiros	300	319
	10	Montividiu	50	44
	20, 21 e 22	Nova Crixás	250	Cancelado
	23 e 24	Mozarlândia	150	Cancelado
Abril	03, 04 e 05	Aragarças	300	324
	06 e 07	Iporá	200	248
	24 a 28	São Miguel do Araguaia	500	474
Maio	08 e 09	Nova Crixás	300	350
	10	Crixás	170	176
	11 e 12	Santa Terezinha de Goiás	209	212
Junho	05	Itapirapuã	137	145
	06	Goiás	129	142
	07, 08 e 09	Itaberaí	343	340
Agosto	08, 09, 10 e 11	Minaçu	500	489
Setembro	19 e 20	Piranhas	230	265
	21 e 22	Caiapônia	230	299
Novembro	06	São Luís de Montes Belos	100	
	07	Anicuns	120	
	08	Montes Claros	100	
	09 e 10	Jussara	150	
	21	Posse	150	
	22	Iaciara	140	
	23	Alvorada do Norte	200	
Dezembro	04 e 05	Rubiataba	150	
	06 e 07	Itapuranga	200	

Total de Edições Previstas **32**
Total de Edições Realizadas até o momento **20**

Programação atualizada em 02/10/2017

Programação sujeita a alteração.