



## PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

### 1. Identificação do Projeto/Programa

#### 1.1 Nome do Projeto

Central do Sistema Nacional de Adoção (CESNA)

#### 1.2 Área Responsável

Coordenadoria da Infância e Juventude

#### 1.3 Gerente do Projeto

Nome	Ramal	E-mail
Coordenadoria da Infância e Juventude	2056	cij@tjgo.jus.br

#### 1.4 PROAD

202201000313487

### 2. Alinhamento Estratégico do Projeto/Programa

#### 2.1 Objeto do Projeto

Aperfeiçoar a gestão administrativa e a governança judiciária no que se refere ao lançamentos de dados e alimentação correta e eficiente no SNA/CNJ relativos aos processos em tramitação nas unidades judiciárias de infância juventude no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de forma a entregar a prestação jurisdicional, com prioridade absoluta, ao público infantojuvenil.

#### 2.2 Macrodesafio(s)

Aperfeiçoar a gestão administrativa e a governança judiciária.

#### 2.3 Meta(s)

Alcançar, no mínimo, 75% no Prêmio CNJ de Qualidade.

### 3. Detalhamento do Projeto/Programa

#### 3.1 Escopo do Projeto

- Auxiliar os servidores da infância e juventude da comarcas na resolução das pendências do SNA e, conseqüentemente, promover maior celeridade no andamento dos processos que envolvem este grupo.
- O Projeto Piloto em julho de 2023 na comarca de Luziânia e, em setembro estendeu-se para as comarcas de Bela Vista e Anápolis. Em 2024, no mês de janeiro, outras 03 comarcas foram incluídas: Aparecida de Goiânia, Formosa, Rio Verde e recentemente, a comarca de Santa Helena fez a adesão.
- O lançamento oficial da Central aconteceu em 12 de dezembro de 2024. Atualmente, está em funcionamento em todas as comarcas de Goiás.

#### 3.2 Principais entregas do Projeto:

- Prestação jurisdicional, com prioridade absoluta, ao público infanto-juvenil.
- Resolução das pendências do Sistema Nacional de Adoção (SNA) pelas comarcas, dando celeridade ao andamento dos processos da infância e juventude.



## PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

- A CESNA encontra-se implementada em todas as comarcas do Estado de Goiás. O cenário futuro desejado é que todas as ações pertinentes sejam enviadas a CESNA pelas comarcas, dando celeridade aos processos relacionados à infância e juventude.

### 3.3 Previsão de início e fim do projeto

Início: janeiro 2023

Fim: Ação continuada

### 4. Cronograma do Projeto/Programa

Lista das Entregas	Data		Responsáveis	Concluído? (Responder: SIM ou NÃO)	
	Início	Término			
Entrega 1	Reunião entre representantes da Presidência e da CIJ sobre a possível criação da CESNA	Janeiro 2023	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 2	Reunião entre representantes da Presidência e da CIJ para debater sobre a criação da CESNA	Fevereiro 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 3	Criação da serventia Central SNA no Projudi	Março 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 4	Designação e cadastro das servidoras que integrarão a Equipe da CESNA	Março 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 5	Reunião sobre criação do fluxo da CESNA	Mai 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 6	Criação da primeira versão do fluxo da CESNA	Junho 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 7	Reunião sobre criação do fluxo da CESNA	Junho 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 8	Ajustes do robô criado pela CPE (Central de Processamento Eletrônico) para captação e distribuição dos processos da CESNA	Junho 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 9	Início da CESNA na comarca de Luziânia	Julho 2023	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 10	Início da CESNA nas comarcas de Anápolis e Bela Vista	Setembro 2023	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 11	Início da CESNA nas comarcas de Aparecida de Goiânia, Formosa, Rio Verde	Janeiro 2024	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 12	Início da CESNA na comarca de Goiânia	Fevereiro 2024	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 13	Lançamento oficial da CESNA	Dezembro 2024	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 14	Reunião de implementação da CESNA nas comarcas da 11 <sup>o</sup> , 12 <sup>o</sup> e 13 <sup>o</sup> regiões	março 2025	Não se aplica	CIJ	sim



## PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

Entrega 15	Início da CESNA nas comarcas da 11 <sup>o</sup> , 12 <sup>o</sup> e 13 <sup>o</sup> regiões	março 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 16	Reunião de implementação da CESNA nas comarcas da 9 <sup>o</sup> e 10 <sup>o</sup> regiões	março 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 17	Início da CESNA nas comarcas da 9 <sup>o</sup> e 10 <sup>o</sup> regiões	março 2025	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 18	Reunião de implementação da CESNA nas comarcas da 8 <sup>o</sup> região	abril 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 19	Início da CESNA nas comarcas da 8 <sup>o</sup> região	abril 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 20	Reunião de implementação da CESNA nas comarcas da 6 <sup>o</sup> e 7 <sup>o</sup> regiões	maio 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 21	Início da CESNA nas comarcas da 6 <sup>o</sup> e 7 <sup>o</sup> regiões	maio 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 22	Reunião de implementação da CESNA nas comarcas da 5 <sup>o</sup> região	maio 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 23	Início da CESNA nas comarcas da 5 <sup>o</sup> região	maio 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 24	Reunião de implementação da CESNA nas comarcas da 3 <sup>o</sup> e 4 <sup>o</sup> regiões	maio 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 25	Início da CESNA nas comarcas da 3 <sup>o</sup> e 4 <sup>o</sup> regiões	junho 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 26	Reunião de implementação da CESNA nas comarcas da 2 <sup>o</sup> região	junho 2025	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 27	Início da CESNA nas comarcas da 2 <sup>o</sup> região	junho 2025	Não se aplica	CIJ	sim

### 5. Orçamento do Projeto/Programa

Orçamento	Orçamento Executado (Até o momento)
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### 6. Progresso do Projeto/Programa

#### Status do Projeto

( ) Previsto ( ) Em andamento ( ) Concluído ( x ) Ação Continuada



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Diretoria de Planejamento e  
Inovação

## PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

### Percentual de cumprimento do Projeto

( ) 0% ( ) 10% ( ) 20% ( ) 30% ( ) 40% ( ) 50% ( ) 60% ( ) 70% ( ) 80% ( ) 90% ( x ) 100%

### Data da atualização das informações

15/10/2025

Gerente do Projeto  
Datado e assinado eletronicamente