



PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

1. Identificação do Projeto/Programa

1.1 Nome do Projeto

Programa Entrega Legal

1.2 Área Responsável

Coordenadoria da Infância e Juventude

1.3 Gerente do Projeto

Nome	Ramal	E-mail
Coordenadoria da Infância e Juventude	2056	cij@tjgo.jus.br

1.4 PROAD

202303000390717

2. Alinhamento Estratégico do Projeto/Programa

2.1 Objeto do Projeto

Garantir o direito da criança à convivência familiar, protegendo-a de situações de vulnerabilidade que possam prejudicá-la no seu desenvolvimento integral; Orientar e acolher as gestantes e mães que manifestem o desejo de entregar o filho para adoção; Capacitar as equipes de profissionais que compõem a Rede de Atendimento Básico para favorecer a entrega espontânea consciente de uma criança para adoção.

2.2 Macrodesafio(s)

Garantir os direitos fundamentais

2.3 Meta(s)

Não se aplica

3. Detalhamento do Projeto/Programa

3.1 Escopo do Projeto

O Programa Entrega Legal é executado através de educação continuada que realiza palestras que apresentam às gestantes o procedimento correto para entrega de seu filho à adoção e capacitações para os profissionais da rede de atendimento básico a atuarem de maneira adequada com estas gestantes.

3.2 Principais entregas do Projeto:

O Programa Entrega Legal é um ação continuada que já foi divulgada em diversas comarcas do Estado e, que seguirá sendo difundido no ano de 2024.

3.3 Previsão de início e fim do projeto



PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

Início: maio 2020

Fim: Ação continuada

4. Cronograma do Projeto/Programa

Lista das Entregas		Data		Responsáveis	Concluído? (Responder: SIM ou NÃO)
		início	Término		
Entrega 1	Criação do Programa Entrega Legal no âmbito do TJGO	Maio 2020	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 2	Criação e apresentação dos materiais de orientação do Programa	Julho 2020	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 3	Criação de Fluxograma para atuação do Programa	Julho 2022	Não se aplica	CIJ	sim
Entrega 4	Envio pela Corregedoria Geral de Justiça de Ofício Circular às serventias extrajudiciais informando e solicitando a adoção dos fluxogramas estabelecidos	Setembro 2022	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 5	Capacitação da Rede de Assistência -- Trindade	Junho 2023	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 6	Palestra na Justiça Itinerante - Divinópolis	Agosto 2023	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 7	Palestra no evento "Direito a Convivência Familiar" – Itumbiara	Outubro 2023	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 8	Palestra na Justiça Itinerante - Baliza	Outubro 2023	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 9	Capacitação da Rede de Assistência -- Anápolis	Dezembro 2023	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 10	Roda de Conversa – Maternidade Nossa Senhora de Lourdes	Março 2024	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 11	Capacitação da Rede de Assistência – Itumbiara	Setembro 2024	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 12	Capacitação da Rede de Assistência -- Cavalcante	Novembro 2024	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 13	Capacitação dos Servidores do PIDs -- Cavalcante	Abril 2025	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 14	Capacitação dos Servidores do PIDs – Luziânia	Maio 2025	Não se aplica	CIJ	Sim
Entrega 15	Capacitação dos Servidores do PIDs – Rio Verde	Agosto 2025	Não se aplica	CIJ	Sim



PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

5. Orçamento do Projeto/Programa

Orçamento	Orçamento Executado (Até o momento)
R\$ 0,00	R\$ 0,00

6. Progresso do Projeto/Programa

Status do Projeto
<input type="checkbox"/> Previsto <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído <input checked="" type="checkbox"/> Ação Continuada
Percentual de cumprimento do Projeto
<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 70% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> 90% <input checked="" type="checkbox"/> 100%
Data da atualização das informações
15/10/2025

Gerente do Projeto
Datado e assinado eletronicamente