



PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

1. Identificação do Projeto/Programa

1.1 Nome do Projeto

Gibi Chega Prá Lá

1.2 Área Responsável

Coordenadoria da Infância e Juventude

1.3 Gerente do Projeto

Nome	Ramal	E-mail
Coordenadoria da Infância e Juventude	2056	cij@tjgo.jus.br

1.4 PROAD

202411000580261

2. Alinhamento Estratégico do Projeto/Programa

2.1 Objeto do Projeto

Informar e orientar o público infantojuvenil sobre temas sensíveis relacionados à prevenção do abuso e da exploração sexual.

2.2 Macrodesafio(s)

Garantir os direitos fundamentais

2.3 Meta(s)

Não se aplica

3. Detalhamento do Projeto/Programa

3.1 Escopo do Projeto

- Apresentar, de forma acessível e lúdica, informações que conscientizam sobre a importância da autoproteção e do reconhecimento de situações de risco envolvendo crianças e adolescentes através de revista em quadrinhos que utiliza a narrativa da "Liga Infantil dos Heróis Comuns (mas especiais)".
- Abordar situações de vulnerabilidade que podem acometer o público infantojuvenil, enfatizando, com clareza, os cuidados pessoais, o respeito ao corpo e os limites de privacidade, utilizando linguagem inclusiva, simples e fácil, além de figuras atrativas.

3.2 Principais entregas do Projeto:

- Impressão de Cartilhas em formato de Gibi
- Desenvolver atividades em escolas, apresentando o Gibi às crianças e adolescentes
- Possibilitar que tal público compreenda seus direitos e desenvolva segurança para identificar e relatar comportamentos inadequados, fortalecendo, assim, a proteção contra violações de sua integridade física e psicológica.



PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO

3.3 Previsão de início e fim do projeto

Início: agosto /2024

Fim: Ação continuada

4. Cronograma do Projeto/Programa

Lista das Entregas	Data		Responsáveis	Concluído? (Responder: SIM ou NÃO)	
	Início (mm/aaaa)	Término (mm/aaaa)			
Atividade 1	Reuniões para criação de Gibi "Chega pra Lá" para crianças e adolescentes com o tema Abuso e Exploração Sexual	08/2024	09/2024	CIJ	Sim
Produto 1	Impressão dos gibis	09/2024	09/2024	Gráfica	sim
Atividade 2	Distribuição de 300 Gibis em Ações do Projeto raízes Kalungas em Cavalcante	09/2024	10/2024	CIJ	sim
Atividade 3	Distribuição de 300 Gibis em Ações do Justiça Itinerante em Rubiataba	11/2024	11/2024	CIJ	sim
Produto 2	Lançamento oficial do Gibi Chega pra Lá	01/2025	01/2025	CIJ	sim
Atividade 1	Promover ampla divulgação do Gibi Chega pra Lá em grandes meios de comunicação, rádios, Tvs, Podcasts, redes sociais	05/2025	05/2025	CIJ	sim
Produto 3	Coordenadoria da Infância e Juventude participa de entrevistas na Band TV, na TV Serra Dourada, TV UFG, Rádio CBN, Rádio Band News FM e jornal "A Redação" sobre o tema 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	05/2025	07/2025	CIJ	sim
Atividade 1	Visita institucional com distribuição de material educativo nas escolas municipais de Cavalcante/GO	09/2025	09/2025	CIJ	sim
Atividade 2	Palestra: Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes - Escola Municipal Tia Quita, em Teresina de Goiás	09/2025	09/2025	CIJ	sim
Atividade 3	Palestra: Enfrentamento ao Abuso e	09/2025	09/2025	CIJ	sim



PLANO DE PROJETO/PROGRAMA SIMPLIFICADO


	à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes - Escola Municipal Tia Longuinha, em Teresina de Goiás				
Atividade 4	Palestra: Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes/Bullying - Escola Estadual Elias Jorge Cheim, em Cavalcante/GO	09/2025	09/2025	CIJ	Sim
Atividade 5	Orientações para crianças e seus responsáveis no Bloco Nem Vem	02/2026	02/2026	CIJ	Sim
Atividade 6	Palestra: Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes/Bullying - Escola Municipal Alípio Pereira Braga - Comunidade Quilombola Mesquita – Justiça Itinerante, em Cidade Ocidental	03/2026	03/2026	CIJ	Sim

5. Orçamento do Projeto/Programa

Orçamento	Orçamento Executado (Até o momento)
R\$ 0,00	R\$ 0,00

6. Progresso do Projeto/Programa

Status do Projeto
() Previsto () Em andamento () Concluído (x) Ação Continuada
Percentual de cumprimento do Projeto
() 0% () 10% () 20% () 30% () 40% () 50% () 60% () 70% () 80% () 90% (x) 100%
Data da atualização das informações
25/03/2026


Gerente do Projeto

Datado e assinado eletronicamente