



PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

1. Identificação

Nome do Projeto

Cartilha - Entendendo o Depoimento Especial

Área Responsável

Nome	Ramal	E-mail
Coordenadoria da Infância e Juventude	2056	cij@tjgo.jus.br

Proad

202302000388705

Status atual do Projeto

() a iniciar () Em andamento () Concluído () Ação Continuada/Programa

Andamento do Projeto no ano Vigente

As informações deverão ser atuais, contendo dados sobre o andamento do projeto no ano vigente em percentual de cumprimento do escopo.

() 10% () 20% () 30% () 40% () 50% () 60% () 70% () 80% () 90% () 100%

Gerente do Projeto

Dra. Célia Regina Lara

2. Alinhamento Estratégico

Macrodesafio(s)

Garantir os direitos fundamentais

Meta(s)

Não se aplica

3. Detalhes do Projeto

Objeto do Projeto:**Objetivos:**

Apresentar as crianças ou adolescentes e seu responsáveis o que é o Depoimento Especial de forma lúdica.

Problemas e necessidades que serão resolvidos:

A cartilha resolverá a falta de conhecimento sobre o que é o Depoimento Especial e desmitificará os aspectos referentes a esta prática.

Situação atual e o cenário futuro desejado

A situação atual é do desconhecimento da maioria da população acerca do que é o Depoimento Especial. O cenário futuro desejado que o maior número sejam informadas acerca do Depoimento Especial.



PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

Escopo do Projeto:

Como o Projeto será executado ?

O projeto será executado através da elaboração de uma história em quadrinhos com personagens crianças que são heróis contando o que é um depoimento especial até o que será perguntado aos entrevistados.

A cartilha será entregue nos fóruns de todas as comarcas para que seja distribuído a toda a população.

4. Cronograma

Lista de Tarefas (principais entregas e datas)		Data	
		Início	Término
Entrega 1	Manifestação em Proad sobre início da produção da Cartilha	Junho 23	Não se aplica
Entrega 2	Primeira versão para correção pela equipe da CIJ	Agosto 23	Não se aplica
Entrega 3	Elaboração da versão final da cartilha	Março 24	Abril 24
Entrega 4	Previsão para distribuição nos fóruns das comarcas	Maio 24	Não se aplica
Entrega 5			

5. Orçamento do Projeto*

Orçamento Previsto	Orçamento Executado (Até o momento)
R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Caso o projeto não tenha despesas, com equipamentos, móveis, diárias e outros, informe o valor R\$ 0.

Data: __19__ / __03__ / __2024__

Gerente do Projeto
Cargo