



PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

1. Identificação

Nome do Projeto

Central do Sistema Nacional de Adoção (CESNA)

Área Responsável

Nome	Ramal	E-mail
Coordenadoria da Infância e Juventude	2056	cij@tjgo.jus.br

Proad

202201000313487

Status atual do Projeto

() *a iniciar* (**x**) *Em andamento* () *Concluído* () *Ação Continuada/Programa*

Andamento do Projeto no ano Vigente

As informações deverão ser atuais, contendo dados sobre o andamento do projeto no ano vigente em percentual de cumprimento do escopo.

()10% ()20% ()30% ()40% ()50% ()60% ()70% ()80% (**x**)90% ()100%

Gerente do Projeto

Dra. Célia Regina Lara

2. Alinhamento Estratégico

Macrodesafio(s)

Aperfeiçoar a gestão administrativa e a governança judiciária.

Meta(s)

Alcançar, no mínimo, 75% no Prêmio CNJ de Qualidade.

3. Detalhes do Projeto

Objeto do Projeto:**Objetivos:**

A CESNA foi criada com objetivo de aperfeiçoar a gestão administrativa e a governança judiciária no que se refere ao lançamentos de dados e alimentação correta e eficiente no SNA/CNJ relativos aos processos em tramitação nas unidades judiciárias de infância juventude no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de forma a entregar a prestação jurisdicional, com prioridade absoluta, ao público infanto-juvenil.

Problemas e necessidades que serão resolvidos:

Resolução das pendências do SNA pelas comarcas, dando celeridade ao andamento dos processos da infância e juventude.

Situação atual e o cenário futuro desejado

A CESNA encontra-se em Projeto Piloto e já está funcionando em 07 comarcas (Anápolis, Luziânia, Bela Vista, Aparecida de Goiânia, Formosa, Rio Verde e Goiânia). O cenário futuro desejado é a realização do seu lançamento oficial e utilização em todas as comarcas do Estado.



PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

Escopo do Projeto:

Como o Projeto será executado?

A CESNA foi criada com objetivo auxiliar os servidores da infância e juventude da comarcas a resolução das pendências do SNA e, conseqüentemente, promover maior celeridade no andamento dos processos que envolvem este grupo.

Após a criação do fluxo de funcionamento da CESNA e a designação da equipe para trabalhar atendendo as demandas, foram escolhidas as comarcas para iniciarem um Projeto Piloto, através de critérios pré-definidos.

Assim, a CESNA iniciou o Projeto Piloto em julho de 2023 na comarca de Luziânia e, em setembro estendeu-se para as comarcas de Bela Vista e Anápolis. Em 2024, no mês de janeiro, outras 03 comarcas foram incluídas: Aparecida de Goiânia, Formosa, Rio Verde; e finalmente, nos mês de fevereiro, Goiânia.

O lançamento oficial da Central está previsto para maio de 2024 e resultará para a liberação da inclusão de todas as comarcas de Goiás que manifestarem interesse.

4. Cronograma

Lista de Tarefas (principais entregas e datas)		Data	
		Início	Término
Entrega 1	Reunião entre representantes da Presidência e da CIJ sobre a possível criação da CESNA	Janeiro 2023	Não se aplica
Entrega 2	Reunião entre representantes da Presidência e da CIJ para debater sobre a criação da CESNA	Fevereiro 2023	Não se aplica
Entrega 3	Criação da serventia Central SNA no Projudi	Março 2023	Não se aplica
Entrega 4	Designação e cadastro das servidoras que integrarão a Equipe da CESNA	Março 2023	Não se aplica
Entrega 5	Reunião sobre criação do fluxo da CESNA	Mai 2023	Não se aplica
Entrega 6	Criação da primeira versão do fluxo da CESNA	Junho 2023	Não se aplica
Entrega 7	Reunião sobre criação do fluxo da CESNA	Junho 2023	Não se aplica
Entrega 8	Ajustes do robô criado pela CPE (Central de Processamento Eletrônico) para captação e distribuição dos processos da CESNA	Junho 2023	Não se aplica
Entrega 9	Início da CESNA na comarca de Luziânia	Julho 2023	Não se aplica
Entrega 10	Início da CESNA nas comarcas de Anápolis e Bela Vista	Setembro 2023	Não se aplica
Entrega 11	Início da CESNA nas comarcas de Aparecida de Goiânia, Formosa, Rio Verde	Janeiro 2024	Não se aplica
Entrega 12	Início da CESNA na comarca de Goiânia	Fevereiro 2024	Não se aplica
Entrega 13	Previsão de lançamento oficial da CESNA	Mai 2024	Não se aplica



PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

5. Orçamento do Projeto*

Orçamento Previsto	Orçamento Executado (Até o momento)
R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Caso o projeto não tenha despesas, com equipamentos, móveis, diárias e outros, informe o valor R\$ 0.

Data: __18__ / __03__ / __2024__

Gerente do Projeto
Cargo