



PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

1. Identificação

Nome do Projeto

Programa Entrega Legal

Área Responsável

Nome	Ramal	E-mail
Coordenadoria da Infância e Juventude	2056	cij@tjgo.jus.br

Proad

202005000224446

Status atual do Projeto

() a iniciar () Em andamento () Concluído (x) Ação Continuada/Programa

Andamento do Projeto no ano Vigente

As informações deverão ser atuais, contendo dados sobre o andamento do projeto no ano vigente em percentual de cumprimento do escopo.

()10% ()20% ()30% ()40% ()50% ()60% ()70% ()80% ()90% (x)100%

Gerente do Projeto

Dra. Célia Regina Lara

2. Alinhamento Estratégico

Macrodesafio(s)

Garantir os direitos fundamentais

Meta(s)

Não se aplica

3. Detalhes do Projeto

Objeto do Projeto:**Objetivos:**

Garantir o direito da criança à convivência familiar, protegendo-a de situações de vulnerabilidade que possam prejudicá-la no seu desenvolvimento integral;

Orientar e acolher as gestantes e mães que manifestem o desejo de entregar o filho para adoção;

Capacitar as equipes de profissionais que compõem a Rede de Atendimento Básico para favorecer a entrega espontânea consciente de uma criança para adoção.

Problemas e necessidades que serão resolvidos:

O Programa Entrega Legal evitará que crianças sejam abandonadas, sofram maus-tratos, infanticídios, abortos, tráfico de pessoas, acolhimento crônico de crianças, por aquelas mães que não desejaram exercer a maternagem. Além disso, resolverá as abordagens equivocadas por parte dos profissionais da rede de proteção infantojuvenil que atenderão essas gestantes, trazendo uma escuta respeitosa e acolhedora.



PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

Situação atual e o cenário futuro desejado

O Programa Entrega Legal é um ação continuada que já foi divulgada em diversas comarcas do Estado e, que seguirá sendo difundido no ano de 2024.

Escopo do Projeto:

Como o Projeto será executado ?

O Programa Entrega Legal é executado através de educação continuada que realiza palestras que apresentam às gestantes o procedimento correto para entrega de seu filho à adoção e capacitações para os profissionais da rede de atendimento básico a atuarem de maneira adequada com estas gestantes.

4. Cronograma

Lista de Tarefas (principais entregas e datas)		Data	
		Início	Término
Entrega 1	Criação do Programa Entrega Legal no âmbito do TJGO	Maio 2020	Não se aplica
Entrega 2	Criação e apresentação dos materiais de orientação do Programa	Julho 2020	Não se aplica
Entrega 3	Criação de Fluxograma para atuação do Programa	Julho 2022	Não se aplica
Entrega 4	Envio pela Corregedoria Geral de Justiça de Ofício Circular às serventias extrajudiciais informando e solicitando a adoção dos fluxogramas estabelecidos	Setembro 2022	Não se aplica
Entrega 5	Capacitação da Rede de Assistência -- Trindade	Junho 2023	Não se aplica
Entrega 6	Palestra na Justiça Itinerante - Divinópolis	Agosto 2023	Não se aplica
Entrega 7	Palestra no evento "Direito a Convivência Familiar" – Itumbiara	Outubro 2023	Não se aplica
Entrega 8	Palestra na Justiça Itinerante - Baliza	Outubro 2023	Não se aplica
Entrega 9	Capacitação da Rede de Assistência -- Anápolis	Dezembro 2023	Não se aplica
Entrega 10	Roda de Conversa – Maternidade Nossa Senhora de Lourdes	Março 2024	Não se aplica

5. Orçamento do Projeto*

Orçamento Previsto	Orçamento Executado (Até o momento)
R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Caso o projeto não tenha despesas, com equipamentos, móveis, diárias e outros, informe o valor R\$ 0.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação

PLANO DE PROJETO SIMPLIFICADO

Data: 21/03/2024

Célia Regina Lara

Juíza de Direito - Coordenadora Adjunta da CIJ/TJGO