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PROAD Acima indicado

SECRETÁRIO (A): SUSANA SILVA ARAÚJO

PARTICIPANTES ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS - Juiz Auxiliar da
Presidência e a respectiva assessoria;
Equipe  da  Coordenadoria  de  Engenharia  de  Software,
conforme registro fotográfico abaixo.

I. Registro dos apontamentos:

1. Os autos estão em pauta para monitoramento do Projeto Alvará Eletrônico da
Caixa Econômica Federal;

2. A Equipe da CES apresentou o seguinte relatório:

·         Webservice Alvará CAIXA
§  Os serviços se dividem em dois grupos:

§  Um novo serviço criado em REST (Consultar Dados
Conta pelo Número de Processo);

§  Outros serviços de criação/manutenção de alvará
e consulta de conta judicial em SOAP.

·         O novo serviço  em REST foi  criado  a  princípio  solicitando
usuário e senha para cada consulta realizada, inviabilizando seu
uso;

·         Depois foi criado esse serviço utilizando token sem o uso de
certificado. Cenário esse que não seria usado em produção;

·         Dia  03/07  foi  criado  e  testado  em  ambiente  de
desenvolvimento esse serviço com o uso de certificado. Mas o
ambiente  da  Caixa  sempre  apresentou  instabilidade,
dificultando os testes;

·         Dia  08/08  foi  testado  esse  serviço  em  ambiente  de
desenvolvimento e funcionou como esperado.  A conexão do
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token  é  sem  certificado  e  a  conexão  do  serviço  é  com
certificado;

·         Dia 08/08 passamos para os testes dos serviços em SOAP. Os
dados  de  retorno  em  ambiente  de  desenvolvimento  estão
diferentes do manual fornecido pela Caixa. Ficaram de verificar;

·         Dia 22/08 o serviço de criar alvará foi executado com sucesso
em desenvolvimento;

·         Dia  29/08  foi  solicitado  à  Caixa  a  inserção  dos  campos
<CODIGO_VARA>  e  <DATA_CADASTRO>  no  novo  serviço  em
REST  Consultar  Dados  Financeiro  por  Processo.  Nunca  foi
respondido;

·         Dia 13/09 o serviço em REST e os serviços em SOAP tinham
sido todos testados em ambiente de desenvolvimento. Ocorreu
um  problema  no  meu  windows.  Travou  a  atualização  do
sistema;

·         Coincidentemente  os  serviços  com  uso  de  certificado
pararam  de  funcionar,  mesmo  utilizando  o  mesmo  código.
Vários testes foram realizados e não voltou a funcionar;

·         Formatei minha máquina para descartar a opção de algum
problema  no  windows.  Quase  uma  semana  para  montar  o
ambiente  completo  de  desenvolvimento  e  todas  as
ferramentas necessárias;

·         Máquina pronta, efetuei novos testes. Sem sucesso. Até que
descobri  que  esses  mesmos  serviços  executados  em projeto
separado, funcionam normalmente;

·         Conclusão:  existe  algum  conflito  de  configuração  de
certificados desses serviços com os já existentes no projeto do
projudi;

·         Dia  26/09  fui  realizar  alguns  testes  em  ambiente  de
desenvolvimento para tentar sanar o problema dos certificados
e o ambiente não funcionou. Foi repassado à Caixa;

·         Dia  27/09  nos  foi  repassado  para  utilizar  o  ambiente  de
produção, já que desenvolvimento estaria com problemas;

·         Até o dia de hoje, 01/10, não nos foram repassadas todas as
informações para acesso desse serviço em produção. No caso,
um parâmetro  passado  no  cabeçalho  da  requisição do novo
serviço em REST, apikey;

3. Durante a reunião Jesus informou que voltou a funcionar (01º/10/2024, 16:04),
mas  Keila  esclareceu  que  precisa  ver  como  vai  ficar,  pois  sempre  que  volta  a
funcionar, pouco tempo depois a instabilidade retorna;

4. Diante disso,  o Juiz  Auxiliar  da Presidência  ALDO SABINO proferiu  o  seguinte
despacho:  “Considerando a manifestação da área técnica, ordeno a remessa dos
autos  à  Secretaria-Executiva  da  Presidência  para  prosseguimento  do
monitoramento do projeto (15.10.2024)”. Nada mais havendo, lavro a presente ata
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e a insiro nos autos do PROAD respectivo, devidamente assinada eletronicamente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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